

昆明市官渡区住房和城乡建设局 关于对官渡区第十七届人大一次会议第 171008 号建议答复的函

黄吉志代表：

您在官渡区第十七届人大一次会议上提出的第 171008 号《关于进一步加快官渡片区 220KV 巫家坝变电站、110KV 五里多 1#变电站、110KV 太平寺变电站等电网建设项目落地建设进度的建议》收悉，现答复如下：

220 千伏巫家坝输变电工程南向电缆通道，沿官渡 226、223 至锦北路，沿锦西路至广福路。目前已完成了官渡 223、锦西路等向南延伸电力通道施工进场工作。计划于 2022 年年底完成电力通道主体工程建设工作。

按照区政府电网建设工作协调例会纪要，110KV 五里多 1#变电站涉及电力通道由华润三联公司进行代建，目前已启动项目前期手续办理等工作，计划年底前启动项目建设工作；110KV 太平寺变电站已组织市城投公司等单位进行了现场踏勘，仅剩余飞虎大道范围内约 40 米电力通道未修建完成，因飞虎大道受调规影响暂未施工，经协调，由市城投公司完成该段电力通道的修建工作。

鉴于变电站为我区重要基础设施建设项目，我们将进一步加大电力通道建设推进力度，同时积极做好电力通道建设各个部门的协调工作，确保变电站建成后电力通道顺利投入使用。

感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。

2022年6月20日