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一、工程概况
（一）工程基本情况

昆明市官渡区六甲街道办事处新二社区为民服务中心、会展中心派出所业务技术用房项目位于昆明市官渡区辖区内。本项目规划总用地面积4350㎡，总建筑面积：12859.30㎡，其中派出所：4751.89㎡；服务中心：8101.43㎡。地上总面积：8744.54㎡，其中派出所：2900.38㎡；服务中心：5844.16㎡。地下总面积：4114.77㎡（地下室分为地下车库和地下夹层），其中地下室车库面积：3093.05㎡；派出所：1458.99㎡；服务中心：1634.06㎡。地下室夹层面积：1021.72㎡，其中派出所398.52㎡；服务中心：623.20㎡。地下室车位共53个，建筑基底面积：1057.75㎡。本项目总投资51934741.37元。
（二）项目概况

	工程名称
	官渡区六甲街道办事处新二社区为民服务中心、会展中心派出所业务技术用房项目

	建筑面积
	约12859.32 m2
	质量等级
	优

	结构型式
	框架剪力结构
	层数
	地下两层、地上会展中心派出所七层、新二为民服务中心九层

	合同工期
	12个月
	合同总价
	51934741.37元

	其他
	该工程为中高层建筑，耐火等级为一级，建筑结构安全等级为一级，8度抗震设防


（三）现阶段项目参建单位

	参建单位
	单位职责
	项目总负责
	总监
	责任人

	云南睿城建设项目管理有限公司
	投资业主
	施严飞
	
	

	中煤科工集团重庆设计研究院有限公司
	项目设计
	孙家顺
	
	

	云南友源工程造价咨询有限公司
	过程跟踪审计
	
	
	严娟飞

	云南恒丰建设咨询管理有限公司
	监理咨询服务
	
	李海春
	

	云南官房建筑集团股份有限公司
	建筑施工
	李寿军
	
	

	官渡区建设工程质量安全监督站
	质量安全监督
	周志国
	
	


（四）本月工程概况

1、地上部分：主体结构从25.5m至29.00m层墙柱钢筋混泥土浇筑完成，29.00m层梁板钢筋混泥土浇筑完成。外架随主体施工进度搭设完成。三层至五层强电水平桥及消防管道、消火栓主管及支管安装完成。

2、水电、消防及弱电预留预埋随主体施工进度完成。
3、本月产值、1034052.01元，累计产值29136528.67元。
二、本月项目监理工作开展情况（一）监理人员构成表

	姓名
	专   业
	年龄
	职称
	监理职务
	岗位职责
	职业资格

	李海春
	工民建
	54
	高级工程师
	项目总监
	总体协调
	注册监理

	胡启全
	土建
	50
	土建工程师
	土建监理工程师
	现场监理
	省岗监理

	沈文雄
	房建
	49
	安全监理工程师
	安全总监
	现场监理
	注册监理

	杜平先
	市政公用工程
	48
	造价监理工程师
	造价专监
	现场监理
	注册监理

	胡启敏
	实验员
	46
	实验监理工程师
	实验工程师
	现场监理
	省岗监理

	李东聲
	
	24
	
	监理员
	现场监理
	


（二）本月监理工作统计
	内容
	本月进行（次）
	累计进行（次）

	会议纪要（含专题会议）
	0
	20

	监理工程师通知
	0
	17

	施工方案报审
(含单位资质、设备)                                                                                                                                                                                          
	0
	33

	监理工作月报
	1
	14

	监理工作周报
	0
	0

	监理工作联系单
	0
	0

	设计变更单
	0
	0

	安全检查记录
	4
	56

	打桩记录
	0
	80

	旁站记录
	2                                                                                                                                                        
	111

	见证取样
	7
	45                 

	技术交底
	0
	10

	工程款支付证书
	0
	0

	组织协调
	0
	37

	工程影像资料记录
	8
	82

	月工程质量检验认可书
	0
	0

	
	
	


（三）本月监理工作情况综合评价

1、严格督促施工单位按进度要求及施工现场管理规定的要求开展施工，并及时帮助施工单位处理解决现场存在问题，针对存在问题对建设方提出可行性建议。

2、要求施工单位对现场临时用电安全进行自检，机械用电接地及三级保护落实到位。

3、针对施工单位上报的每周周报和每周进度计划安排分析后给出合理优化建议。

4、在施工现场监督、检查、记录施工安全、质量等情况。
（四）本月监理工作总结

本月在建设单位工程部各位领导的大力支持下，监理单位严格按照相关规范要求和建设单位的规定要求实施监理职责，特别是在四控制、三管理、一协调方面，要求施工单位明确项目组织机构中的人员分工责任；审查施工资料的及时、真实、完整性、签章齐全；审核施工组织设计、技术方案的编制是否符合要求；督促施工单位管理层进行技术交底；对施工过程质量、安全、进度、投资、信息的监控和对质量、安全、进度提出整改措施；对总进度计划和阶段性进度计划的审批，对进度计划实施情况的监控；建立相应的质量管理体系，外业巡查实物工程质量和作业人员是否违章操作；对工程计量和工程款支付进行控制，建立已完工作量和工程款支付台账；对施工过程安全生产的监督检查、存在安全隐患的下发整改通知单，外业巡查现场安全文明的施工状况；完善各种管理制度，使整个现场施工组织顺利展开，施工质量、进度、安全、成本得到了有效控制，现场、合同、资料信息得到了有效管理，三方工作得到了有效协调。

三、工程质量控制

（一）检验批、分项及分部工程验评情况

1、本月分项工程质量验评情况（本月无）

	序号
	部位、名称
	应用项目和检验批
	施工单位自评合格
	监理单位验收合格
	验收率（%）
	验收合格率（%）

	
	
	项数
	检验批数
	项数
	检验批数
	项数
	检验批数
	分项
	检验批
	分项
	检验批

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2、分部工程验收（本月无）
（二）主要工程材料、构配件及设备进场验收情况

	序号
	部位
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产厂家
	进场日期
	质量预控

	
	
	
	
	
	
	
	
	合格证
	复检报告
	验收结论

	1
	楼梯
	聚四氟乙烯板
	5mm
	
	
	沈阳中野密封件制造厂
	
	有
	有
	合格

	2
	主体
	钢筋
	8/15/18/20
	t
	
	云南德胜钢铁有限公司
	
	有
	有
	合格

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（三）施工过程试验

	序号
	部位
	试验项目
	施工部位
	试验组数
	合格组数
	合格率（%）
	备注

	
	
	
	
	本月
	累计
	本月
	累计
	本月
	累计
	

	1
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	100%
	


（四）质量事故报告（本月无）

	发生日期
	事故部位
	事故摘要
	处理措施
	处理结果

	——
	——
	——
	——
	——


（五）暂停施工指令（本月无）
	暂停施工指令摘要
	现场处理
	复工指令摘要

	——
	——
	——


（六）本月工程质量分析

本月工程质量通过建设方、监理方的严格监控，施工单位的认真组织和管理，工程质量从原材料进场到各细部操作工序均符合设计及规范要求，总体质量控制良好，本月无质量事故发生。

四、工程安全控制

（一）本月施工安全检查情况   
	本月安全

巡查次数
	发生安全

隐患项数
	发生安全

事故数
	发出整改

通知数
	本月安全隐患、事故处理结果

	本月
	累计
	本月
	累计
	本月
	累计
	本月
	累计
	

	4
	46
	0
	2
	0
	0
	0
	10
	安全隐患已部分整改完


（二）本月施工安全情况分析

本月无安全事故发生。
五、工程进度控制

（一）本月工程形象部位进度完成情况

	序号
	施工单位计划部位

（分部、分项）
	月末实际完成
	完成计划

（提前、滞后、按时）
	完成情况分析

	1
	派出所主体结构土建主体结构完成
	100%
	滞后
	

	2
	水电、消防、弱电等随主体完成预埋
	100%
	滞后
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


（二）本月工程形象部位完成情况分析

本月未按时完成施工进度，总体施工进度计划滞后。
六、工程投资控制
（一）工作量报审

	施工单位
	内容
	合同总价

（元）
	本月申报已完成工作量（元）
	本月监理核定已完成工作量
	累计申报工作量（元）
	累计核定工作量（元）
	备注

	云南官房建筑集团股份有限公司
	土方、地下室、上部
	51934741.37
	1073276.51
	1034051.46
	31337498.79
	29136528.67
	按合同规定付款


（二）工程款支付

	施工

单位
	 内容
	合同总价

（元）
	合同内付款（元）
	合同外

付款


	累计总付款（元）
	余额

（元）

	
	
	
	工程预

付款
	工程

进度款
	预付款抵扣
	
	
	

	
	
	
	
	本月
	累计
	
	
	
	

	云南官房建筑集团股份有限公司
	土方、地下室、上部
	51934741.37
	——
	1034052.01
	29136528.67
	
	
	29136528.67
	


（三）各项变更概述（本月无变更）

	变更编号
	内容摘要
	变更原因
	监理签认

	——
	——
	——
	——


（四）本月审定工程变更与洽商费用情况（本月无）

本月施工现场无变更事项。
	分项工程
	工作内容
	申报完成工作量
	计算方法
	监理方核实完成量
	建设方核实完成量
	备注

	
	
	
	
	
	
	


（五）未经认可的工程变更情况（本月无）
（六）计划投资与实际投资的比较
（七）索赔处理 (本月无)

七、合同管理

（一）项目总状况报告表（由于目前具体总投资，进度、合同工期等数据均不全，暂不能统计）

	1、项目合同工程总价：  约 5194万元
2、其中：业主自办项目及费用总额：——万元

3、承包人承包合同工程总额：约——万元

4、至报告期末变更指令增减的合同工程累计总额：——万元
5、至报告期末预计承包人承包合同工程总额： ——万元

6、期末业主完成自办项目及费用总额：——万元

7、期末业主自办项目及费用余额：——万元

8、至今报告期末已付承包合同工程款总额：29136528.67元

9、扣除（合计）其中：动员预付款（待扣部位）：——/万元

材料预付款（待扣部分）：——/万元

        已扣保留金（视作未完工程扣减）：——/万元

        其他待扣款：——万元

10、至报告期末完成承包合同总价:——万元

11、至今未完成承包合同工程总价:——万元 

12、至报告期末完成工程占原合同工程总价百分比： ——

13、期末完成工程占预计合同工程总价的百分比：——

14、原合同规定的工期（日历天）：365天

15、至今变更指令批准的延期（日历天）：——/天

16、至今合同总工期（日历天）：——天

17、至期末已进行的工期（日历天）：——天

18、已进行工期占原合同工期的百分比：——%
19、已进行工期占至今合同总工期的百分比：——%


（二）工程暂停令（本月无）
	停工日期
	暂停令内容摘要
	整改结果
	复工审查意见摘要
	复工日期

	——
	——
	——
	——
	——


（三）工程变更、洽商（本月无）

	序号
	变更文件编号
	变更、洽商部位
	变更、洽商内容摘要
	发文单位
	签收人

	—
	——
	——
	——
	——
	——


（四）工程延期（本月无）

	序号
	单位工程

名称
	合同

工期

（天）
	已批准

延期

（天）
	本月申请

延期理由

摘要
	本月
	累计

延期

（天）
	总工期

（天）

	
	
	
	
	
	申请

延期（天）
	批转

延期

（天）
	
	

	—
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——


（五）本月时间内新签合同（本月无）

（六）本月合同履行

	合同

名称
	合同编号
	委托人
	监理人/承包人
	委托内容
	合同（万元）
	工作范围
	本月

履行

	建设工程委托监理合同
	【2017】云恒监字第1780号
	云南睿城建设项目管理有限公司
	云南恒丰工程建设监理有限公司
	会展中心派出所、新二为民服务中心规划建设项目监理服务
	86.5859
	基坑支护、土方开挖、基础主体结构、强弱电、消防、电梯、装饰装修、给排水、外部电力电缆、总图及景观绿化
	

	建设工程施工合同
	RC[2017]-186-SG01
	云南睿城建设项目管理有限公司
	云南官房建筑集团股份有限公司
	会展中心派出所、新二为民服务中心规划建设项目工程桩施工
	5193
	基坑支护、土方开挖、基础主体结构、强弱电、消防、电梯、装饰装修、给排水、外部电力电缆、总图及景观绿化
	


八、对本工程质量、进度、投资现场安全文明施工的总评价
（一）工程进度

1、地上部分：主体结构从25.5m至29.00m层墙柱钢筋混泥土浇筑完成，29.00m层梁板钢筋混泥土浇筑完成。外架随主体施工进度搭设完成。三层至五层强电水平桥及消防管道、消火栓主管及支管安装完成。

2、水电、消防及弱电预留预埋随主体施工进度完成。

3、本月产值1034052.01元，累计产值29136528.67元。
（二）工程质量  

1、本月施工部位质量基本符合要求。

（四）安全文明施工方面

1、加强扬尘污染防治工作，加强安全文明施工管理。
九、存在问题及建议

1、加强现场施工人员组织管理。
十、下月工作计划

1、 对现场施工进度、质量及安全进行全面控制。

2、 协助建设单位协调处理好现场需解决问题。

3、 督促施工单位尽快完善与现场施工情况同步的资料报审工作。

4、 严格对各单位报审资料把好报审关。

5、督促施工单位按照总进度计划施工，基础土方开挖及地下室底板施工。
6、 协助建设单位协调好各方参建单位之间的关系，保障工程的顺利推进。

十一、附录

附工程形象照片2张。
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