

昆明市官渡区发展和改革局文件

官发改审批〔2020〕11号

签发：胡纲

昆明市官渡区发展和改革局 关于调整官渡 236 号路新建工程项目 投资规模的批复

昆明市官渡区住房和城乡建设局：

你局报来《关于变更官渡 236 号路新建工程投资规模的请示》(官住建请〔2020〕12 号)收悉。我局 2016 年 12 月 26 日以官发改审批〔2016〕144 号文对项目可行性研究报告进行了批复，在项目实施过程中因可研阶段地勘地质情况与实际交地地质地形情况发生很大变化，加之近年来原材料价格大幅上涨等因素，导致项目的总投资增加。按照《官渡区规划土地建设工作委员会 2019 年第十七次会议纪要》(2019 年第 17 期)，同意官渡 236 号市政道路新建工程项目可行性研究报告进行调整变更。现就项目变更批复如下：

一、投资变更

项目估算总投资由 26100.623 万元变更为 28299.391 万

元，其中，建筑安装工程费用变更为 14230.463 万元，工程建设其他费用变更为 10549.307 万元（其中征地拆迁费为 8927.94 万元），预备费变更为 1982.382 万元，建设期利息变更为 1537.239 万元。

二、其他仍严格按照官发改审批〔2016〕144 号可研批复文件执行。

此复

昆明市官渡区发展和改革局

2020 年 1 月 21 日



抄送：区政府办公室、区自然资源局、市生态环境局官渡分局、区水务局、区政务服务管理局、区城市管理局、区财政局、区审计局、区统计局、相关街道办事处。

昆明市官渡区发展和改革局

2020 年 1 月 21 日印